
KB FORD VENTILACIONES SETs y S. CALDERAS [aprobado] (7 / Número máximo de tareas 20)
Mostrar otro proyecto

Conteo de tareas 3
En espera Conteo de tareas 3  (Número total de tareas

en esta columna contando todos los carriles 3)

Conteo de tareas 2
En curso Conteo de tareas 2  (Número total de tareas

en esta columna contando todos los carriles 2)

Conteo de
tareas 0
Hecho

Conteo de tareas 1
En Revision Puntuación 1 Conteo de tareas 1  (Número total

de tareas en esta columna contando todos los carriles 1)

Conteo de tareas 1
Entregado Puntuación 5 Conteo de tareas 1  (Número total

de tareas en esta columna contando todos los carriles 1)
#88
Valentino Indice Villar

Plano de nueva Chimenea con extractor celocias y
sombrerete para SETs
Tiempo empleado y estimado 0/3h
Edad de la tarea en días <1h Días en esta columna <1h
Prioridad de la tarea P0
#89
Ricardo Moreno

Planos con modificaciones a realizar en cada una de las
salas de calderas
Tiempo empleado y estimado 0/16h
Edad de la tarea en días <15m Días en esta columna <15m
Prioridad de la tarea P0
#90
Valentino Indice Villar

Planos con modificaciones a realizar en cada uno de los
SETs
Tiempo empleado y estimado 0/16h
Edad de la tarea en días <15m Días en esta columna <15m
Prioridad de la tarea P0
En espera

#34
Vasta Oscar

Informe de situación actual de Ventilación de SETs
Tiempo empleado y estimado 0/12h
Edad de la tarea en días 20d Días en esta columna 20d
Prioridad de la tarea P0
#91
Vasta Oscar

Informe de situacion actual de ventilación en salas de
calderas
Tiempo empleado y estimado 0/12h
Edad de la tarea en días <15m Días en esta columna
<15m
Prioridad de la tarea P0
En curso

Hecho

#84
Vasta Oscar

Ampliación de memoria de cálculo de ventilación SET para caso
"uso de huecos existentes en los techos"
1 Tiempo empleado y estimado 3/3h
Edad de la tarea en días ~7h Días en esta columna <1h
Prioridad de la tarea P0
En Revision

#33
Vasta Oscar

Memoria de cálculo de ventilación de SETs
5 Tiempo empleado y estimado 14/14h
Edad de la tarea en días 20d Días en esta columna 20d
Prioridad de la tarea P0
Entregado

Horas estimadas: 76
Horas reales: 17

▲ Identificador Titulo Estado Tiempo Estimado Tiempo Real
#33 Memoria de cálculo de ventilación de SETs Abierto 14 14
#34 Informe de situación actual de Ventilación de SETs Abierto 12 0
#84 Ampliación de memoria de cálculo de ventilación SET para caso "uso de huecos existentes en los techos" Abierto 3 3
#88 Plano de nueva Chimenea con extractor celocias y sombrerete para SETs Abierto 3 0
#89 Planos con modificaciones a realizar en cada una de las salas de calderas Abierto 16 0
#90 Planos con modificaciones a realizar en cada uno de los SETs Abierto 16 0
#91 Informe de situacion actual de ventilación en salas de calderas Abierto 12 0
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